

Naručitelj: **Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.**
Adresa: **Zelengaj 15, 10290 Zaprešić**
OIB: **29113541841**

Na temelju članka 28. stavka 2., 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) naručitelj vodi i objavljuje:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, OKVIRNIH SPORAZUMA I JEDNOSTAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

| REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nabava usluge tehničkog projektiranja sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Zaprešić – dodatni objekti | E-MV_02/2017 | Otvoreni postupak | 990.000,00 | 28.09.2017. | do 31.10.2017. tj. do 31.01.2018. tj. do 20.04.2018. tj.do 31.07.2018. tj.do 31.12.2018. | PRONING DHI d.o.o. | 31.12.2018. | U tijeku | |

2. REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA

| | Redni broj | Predmet OS /ugovora | Broj objave i Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja OS-a /ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
|------------------|------------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OKVIRNI SPORAZUM | 1 | Nabava usluga u vezi s onečišćenjem voda | 2017/S0F5-0011268, E-MV_01/2017 | Otvoreni postupak | 1.380.206,55 | 30.08.2017. | 24 mjeseca | Nastavni zavod za javno zdrastvo Dr.Andrija Štampar | 30.08.2019. | U tijeku | |
| OKVIRNI SPORAZUM | 2 | Usluga popravka i održavanja vodomjera | E-MV_05/2016 | Otvoreni postupak | 614.016,00 | 07.07.2016. | 24 mj | CMC EKOCON d.o.o. i TOT PROMET d.o.o. | 07.07.2018. | 776.723,52 | Stvarno nabavljena količina ovisna je o potrebama i raspoloživim sredstvima naručitelja te je sukladno istom došlo do povećanja konačnog isplaćenog iznosa |

3. REGISTAR JEDNOSTAVNE NABAVE

| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
|------------|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|
| 1 | Radovi sanacije asfaltnog zastora – općina Brdovec | JN-01/2017 | Jednostavna nabava | 489.805,90 | 15.03.2017. | 60 dana | GIP PIONIR d.o.o. | 15.05.2017. | 489.805,90 | |
| 2 | Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje | JN-02/2017 | Jednostavna nabava | 197.000,00 | 12.06.2017. | 45 dana | FLUM-ING d.o.o. | 03.08.2017. | 197.000,00 | |
| 3 | Izrada projekata sustava odvodnje otpadnih voda općine Brdovec | JN-03/2017 | Jednostavna nabava | 193.000,00 | 29.06.2017. | 6 mjeseci | VPB d.d. | 08.02.2018. | 193.000,00 | |
| 4 | Izrada geodetskih i geotehničkih radova za potrebe izrade projekata sustava odvodnje otpadnih voda općine Bistra - II faza | JN-04/2017 | Jednostavna nabava | 120.000,00 | 29.06.2017. | do 31.10.2017. | VPB d.d. | 31.10.2017. | 120.000,00 | |
| 5 | Usluga održavanja CORONIS radijskog sustava | JN-05/2017 | Jednostavna nabava | 198.377,76 | 25.10.2017. | 12 mjeseci | CMC EKOCON d.o.o. | 25.10.2018. | U tijeku | |
| 6 | Nabava vodomjera | JN-06/2017 | Jednostavna nabava | 196.069,00 | 25.10.2017. | 12 mjeseci | CMC EKOCON d.o.o. | 25.10.2018. | U tijeku | |
| 7 | Nabava opreme za prijenos podataka | JN-07/2017 | Jednostavna nabava | 194.410,00 | 25.10.2017. | 12 mjeseci | CMC EKOCON d.o.o. | 25.10.2018. | U tijeku | |
| 8 | Nabava dostavnog vozila | JN-08/2017 | Jednostavna nabava | 103.345,89 | 05.10.2017. | 60 dana | BERISLAVIĆ d.o.o. | 05.12.2017. | 103.345,89 | |
| 9 | Usluga izrade strojarskog projekta obrade onečišćenog zraka iz zgrada za pripremu i obradu dehidriranog mulja | JN-09/2017 | Jednostavna nabava | 114.000,00 | 07.11.2017. | 6 mj | FLUMING-EKO d.o.o. OIB: 08681004715 | 07.05.2018. | 114.000,00 | |

Podaci u registru su ažurirani na dan: 02.11.2018.